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Onderwarp
Planning en kosten tramlijn 19

Geachte heer/fmevrouw,

Op 5 december 2007 is in de Stuurgroep Tramlijn 19 een aantal besluiten
genomen inzake de realisatie van tramlijn 19. Middels deze brief willen wij u
kort op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken aangaande de
planning en de financiering van tramlijn 19.

Planning

Het eerste deel van framlijn 19 (fase 1) gaat in 2009 van Leidschendam-
Voorburg naar Station Delft rjden. In 2012 wordt fase 2 afgerond en zal lijn
19 doorrijden vanaf Station Delft naar Technopolis.

Qorspronkelijk was het de bedoeling dat het eerste deel van lijn 19 eerder in
gebruik zou worden genomen. Door procedurele tegensiag en extra
onderzoek duurt de bouw van de lijn langer. Daarnaast heeft het
Stadsgewest Haaglanden besloten om extra tijd in te plannen voor het
testen van de lijn. Dit houdt in dat het eerste deel van fijn 19 in de lente of
zomer van 2008 kan gaan rijden. Wanneer precies hangt onder meer af of
er tijdens de komende wintermaanden en die van 2008 kan worden
doorgewerkt.

De 2e fase van lijn 19 (Station Delft-Technopolis) kan helaas pas over
enkele jaren in gebruik worden genomen. Tramlijn 19 gaat naar verwachting
met ingang van dienstregeling 2012 rijden. Dat heeft onder andere te
maken met werkzaamheden aan de St. Sebastiaansbrug, die bijna geheel
moet worden gerenoveerd. De renovatie van de brug is naar verwachting
niet eerder dan 2011 klaar. Daarnaast kampt het project met een aantal
onvoorziene technische tegenvallers en blijkt de kabel- en
leidingproblematiek nog ingewikkelder dan gedacht. Voor delen van het
tracé dienen nog ruimtelijke ordeningsprocedures te worden doorlopen. Het
is derhalve niet uit te sluiten dat hierdoor nog extra vertraging zal optreden.
De gemeente heefi daarom richting het Stadsgewest de wens uitgesproken
om op zo kort mogeslijke termijn te starten met deze procedures.
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Op het terrein van de TU Delft wordt al volop aan de komst van tramlijn 19
gewerkt in het kader van het Mekelpark (de campus van de TU). Ock in
Technopolis worden door de gemeente Delft voorbereidingen getroffen.

Zolang het tweede deel van de lijn nog niet kan worden gebruikt keert lijn 19

in de buurt van Station Delft. De bussen die van daar naar de TU en
Technopolis rijden, maken in het Mekelpark gebruik van de nieuwe
tram/busbaan,

Financiering

De kosten van het project Tramlijn 19 zijn in 2004 geraamd op 130 miljoen
euro. Het Stadsgewest Haaglanden draagt hieraan 124 miljoen euro bij. De
gemeenten Leidschendam-Voorburg en Delft dragen voorwaardelijk ieder 3
miljoen euro bij. In het geval tramlijn 19 wordt gerealiseerd voor een bedrag
dat lager ligt dan 130 miljoen euro, stroomt het aanbestedingsvoordeel in
eerste instantie terug naar de beide gemeenten. in het geval de tramlijn
voor 124 miljoen euro (of minder) zou kunnen worden gerealiseerd, zouden
de beide gemeenten derhalve geen eigen bijdrage verschuldigd zijn;

In de achterliggende periode heeft uitwerking van het Definitief Ontwerp van
het tracé van tramlijn 19 plaatsgevonden. Daarbij is tevens een nieuwe
raming gemaakt van de te verwachten kosten. Voor de realisatie van
tramlijn 19 als geheel wordt er thans vanuit gegaan dat de realisatie net
binnen het budget van € 130 miljoen kan plaatsvinden. Het in 2004
verwachte aanbestedingsvoordeel zal naar verwachting niet worden
gerealiseerd. Belangrijkste redenen hiervoor zijn met name de zeer sterk
gestegen prijzen van staal en koper alsmede technische tegenvallers.

Voor de gemeente Delft heeft dit tot gevolg dat het zeer waarschijnlijk is
geworden dat de toegezegde eigen bijdrage van € 3 miljoen aan de komst
van tramlijn 19 zal moeten worden betaald aan het Stadsgewest
Haaglanden. Dit is naar verwachting pas in 2010 aan de orde. In de
komende periode zal hiervoor een dekkingsvoorstel worden voorbereid dat
wij begin 2008 voor besluitvorming aan u zullen voorleggen.

lk vertrouw erop u hiermee van alle benodigde informatie te hebben
voorzien.
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